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Załącznik nr 11 

Do Prospektu Informacyjnego „Złota 71” 
Harmonogram płatności transz – Zadanie 1 

Numer Etapu Opis Etapu Planowana data realizacji Procentowy stopień 
zaawansowania etapu 

I Zakup gruntu, projekt, decyzja 
pozwolenia na budowę, organizacja 
placu budowy 

15.02.2025  
25,00% 

II Wyburzenia i prace porządkowe 30.04.2025 15,00% 

III Ściany między lokalowe oraz ściany 
działowe 

30.08.2025 10,00% 

IV Stolarka okienna 30.09.2025 10,00% 

V Instalacje wod-kan , CO rurarz piony  
i poziomy, instalacja elektryczna, 
okablowanie, stolarka okienna parter 

30.10.2025 10,00% 

VI Tynki ścian i wylewki 30.04.2026 10,00% 

VII Prace wykończeniowe, sufity 
podwieszane, stolarka drzwiowa, 
układanie terakoty korytarze i części 
wspólne, modernizacja dachu, 
elewacja 

30.10.2026 10,00% 

VIII Wykonanie przyłączy, wykonanie 
zagospodarowania terenu, kotłownia 
wyposażenie, osprzęt elektryczny, 
montaż windy urządzenia, oświetlenia, 
zgłoszenie do PINB o zakończeniu 
prac 

30.11.2026 10,00% 

  


